


ATTO DI SOTTOMISSIONE

Interventi di riqualificazione e rigenerazione delle piccole aree verdi e degli spazi urbani mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020

data ultima revisione: 24.08.2026
rev. 00



ELENCO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione
00	24 agosto 2026	Emissione



Regione LOMBARDIA

Provincia di MILANO

Comune di CORSICO

Stazione appaltante: COMUNE DI CORSICO

Lavori di: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE PICCOLE AREE VERDI E DEGLI SPAZI URBANI MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI CUI AL D.M. 10 MARZO 2020 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 AMBITO 06 (AREA VERDE ALZAIA TRIESTE E CAMPI VIA MATTEOTTI) – CUP G51G25000370004 CIG DERIVATO B9D8F3C1E1

Impresa: EUROAMBIENTE S.r.l. via Pratese n.527 – 51100 PISTOIA

Contratto in data 30 giugno 2026 n. di rep. 28+ registrato a Corsico il 30/06/2026

Importo contrattuale: € 592.610,08

Codice unico progetto: G51G25000370004

Codice identificativo di gara derivato: B9D8F3C1E1

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 22 COMMA 4 D.M. 49/2018

L'anno 2026 il giorno 24 del mese di Agosto in Comune di Corsico

PREMESSO:

- che con contratto d'appalto in data 30 giugno 2026 n. di rep. 276 registrato a Corsico il 30/06/2026, l'impresa Euroambiente Srl ha assunto l'esecuzione dei lavori concernenti gli "Interventi di riqualificazione e rigenerazione delle piccole aree verdi e degli spazi urbani mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020" e, in particolare le opere relative al Contratto Attuativo n. 2 – Ambito 6 in corso di realizzazione nel Comune di Corsico in località "area verde Alzaia Trieste e campi via Matteotti" per l'importo di euro 592.610,08 € al netto del ribasso d'asta del 18,05 %, di cui € 568.673,40 per lavori e € 23.936,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre modificare talune lavorazioni comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo come da quadro economico di € 625.612,43 al netto del ribasso d'asta del 18,05 %, di cui € 601.675,75 per lavori e € 23.936,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 799.338,66 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con contratto attuativo n° 2 approvato con delibera n. 1496/2025

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. S. Zelari, nella qualità di titolare dell'Impresa Euroambiente Srl con sede in Pistoia, presa visione della predetta perizia di variante,



DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi contemplati nella perizia di variante ai prezzi, patti e condizioni in essa indicati. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui all'acclusa tabella dei lavori a corpo.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano un aumento di spesa rispetto a quelli contrattuali, risultando con copertura economica all'interno del quadro economico del contratto attuativo.

Art. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art 60 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, viene concordata la seguente revisione prezzi ragguagliati a quelli contrattuali: aumento su base ISTAT – dicembre 2025 (approvazione progetto) maggio 2026 (esecuzione lavorazione) – per un totale complessivo di aumento del costo totale della lavorazione pari a +10,20% legato a contingenze internazionali.

Si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Milano li 24/08/2026

L'Esecutore

Euroambiente Srl (firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori

dott. agr. Laura Gatti (firmato digitalmente)

Il Responsabile del Progetto

arch. Marina Maggiulli (firmato digitalmente)