

CONCESSIONE CUP, SOGGIORNO E COATTIVA

ATTIVITA'	RUOLO	GRUPPO DI LAVORO
RESPONSABILITA' UNICA DEL PROGETTO	RUP	PELLEGRINI
	COLLABORATORE/I TECNICO/I	
	COLLABORATORE/I AMMINISTRATIVO/I	BONFIGLIO - CAPPIELLO - BENEDETTI
	RESPONSABILE/I DI FASE NOMINATO/I AI SENSI DELL'ART. 15 C.4 DELGS 36/2023	FUSI
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	COLLABORATORE/I TECNICO/I	
	COLLABORATORE/I AMMINISTRATIVO/I	
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	COLLABORATORE/I TECNICO/I	
	COLLABORATORE/I AMMINISTRATIVO/I	CORBO
	COLLABORATORE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	DEC	SCARFONE
	COLLABORATORE/I AMMINISTRATIVO/I	BONFIGLIO - CAPPIELLO - BENEDETTI
	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
	ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE	SCARFONE

GRUPPO DI LAVORO	ATTIVITA' DA SVOLGERE	TEMPISTICHE ASSEGNATE
Matteo Pellegrini	Predisposizione atti di gara specialistici (capitolato, quadro economico, relazione tecnico illustrativa)	Entro il 20/06/2025
	Lancio della gara relativamente ai due lotti; sub procedimento assegnato al responsabile di fase Erika Fusi	Entro il 30/06/2025
	Gestione fase avvio del servizio	Entro il 31/12/2025
	Gestione fase di esecuzione e redazione relazione annuale rispetto all'andamento della commessa e le attività svolte	Entro il 31/03 di ogni anno
	Riunione annuale con l'aggiudicatario per la verifica dell'andamento del servizio	Entro il 31/03 di ogni anno
Erika Fusi / Corbo Stefania	Approvazione atti di gara (disciplinare, DGUE request, modelli offerte)	27/06/2025
	Lancio della gara relativamente ai due lotti	30/06/2025
	Determina proposta di aggiudicazione e avvio controlli FVOE	01/09/2025
	Determina di aggiudicazione	01/10/2025
	Trasmissione alla Segreteria generale per sottoscrizione contratto	15/10/2025
DEC	Verifica adempimenti contrattuali secondo quanto disciplinato dal capitolato	Tempistiche previste per ogni singolo adempimento dal capitolato
	Verifica annuale del servizio e trasmissione informativa al RUP	Entro il 15/03 di ogni anno
DEC	Rilascio attestazione di regolare esecuzione	Entro 90 giorni dalla data di conclusione del servizio