

Determinazione del Dirigente
Lavori Pubblici

Determ. n. 896 del 28/08/2025

OGGETTO: PROGETTO PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN CITTÀ METROPOLITANA MILANO - CIG MASTER (ACCORDO QUADRO): 9424866D74 - CIG DERIVATO (CONTRATTO SPECIFICO): 9814012AE5 - CUP G59J21015600007 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 3

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la linea progettuale Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [M5C2I.2.] del PNRR;

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 16/10/2024 con il quale è stato conferito all’arch. Marina Maggiulli l’incarico dirigenziale del Settore 3 Servizi Tecnici della macrostruttura dell’ente;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 931 del 04/11/2024 con cui viene nominata l’arch. Marina Maggiulli, Dirigente del Settore 3 Servizi Tecnici del Comune di Corsico, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente all’intervento “PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI- COME IN” (CUP: G59J21015600007)” in sostituzione dell’ing. Daniela Sergio precedentemente nominata con D.D. n. 397 del 09/05/2024, dando atto che non sussistono, in capo alla stessa, situazioni di conflitto d’interesse nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Corsico ha inviato la propria candidatura nell’ambito del PNRR - Piani Integrati art. 21 D.L. 152/2021 - Linea M5C2 - Investimento 2.2 per l’ottenimento del finanziamento dell’intervento di riqualificazione di tre parchi comunali da realizzarsi sulla base dei progetti di fattibilità tecnico economica predisposti dal parco nord Milano;
- con Decreto Ministeriale del 22/04/2022, il Comune di Corsico viene riconosciuto come assegnatario del finanziamento PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati - Progetto COME-IN pari a 5.000.000,00 € che integrano gli € 2.000.000,00 messi a disposizione dall’amministrazione comunale, per una somma complessiva di 7.000.000,00 (somme a disposizione comprese) l’intervento denominato “PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO

2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTÀ METROPOLITANA MILANO" (CUP: G59J21015600007);

- in data 31/05/2022 l'amministrazione del Comune di Corsico, in quanto Soggetto Attuatore assegnatario delle risorse individuate nell'Allegato 2 al menzionato decreto interministeriale, ha sottoscritto, unitariamente con la Città Metropolitana di Milano, atto di adesione e d'obbligo con il quale sono assunti e regolati i rapporti con il Ministero dell'Interno, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale di intervento compresa nel Piano Urbano Integrato e ammessa a finanziamento;
- con Deliberazione n. 118 del 09/08/2022 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 934 del 15/12/2022, veniva approvato l'accordo attuativo della convenzione quadro di collaborazione tra il Comune di Corsico e Parco Nord Milano per la redazione dei progetti definitivo - esecutivo e direzione lavori e collaudo relativo al progetto "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 interventi di riqualificazione Parchi Urbani - progetto e proposte COME IN Città Metropolitana di Milano" CUP G59J21015600007" per un importo complessivo di € 357.016,31 (incluso di oneri previdenziali e IVA);
- con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 02/09/2022 l'Amministrazione di Corsico ha affidato ad INVITALIA l'incarico di Centrale di Committenza per l'attuazione del progetto denominato: "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 per interventi riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in Città Metropolitana di Milano n. 851342930532811802 finanziato dall'Unione Europea mediante progetto PNRR M5C212.2 al fine di procedere per conto del Soggetto Attuatore alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunzionalizzazione eco sostenibile di aree e spazi pubblici, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- in seguito all'aumento dei prezzi, l'importo previsto per i lavori di attuazione del progetto "PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTÀ METROPOLITANA MILANO" (CUP: G59J21015600007) pari a euro 5.000.000,00 è stato stimato in euro 6.933.214,18 IVA;
- con l'Allegato n. 3 del Decreto n. 160 del 18 novembre 2022 denominato "Approvazione degli Interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", in attuazione dell'art. 26 comma 7 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 e successive modificazioni, viene confermato l'ulteriore contributo pari a euro 1.565.839,98 al Comune di Corsico in qualità di Soggetto Attuatore del progetto PNRR CUP n. G59J21015600007;
- con Determina Dirigenziale n. 934 del 15/12/2022 l'arch. Marzia Sgrò viene nominata Responsabile Unico del Procedimento del progetto "PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTÀ METROPOLITANA MILANO" (CUP: G59J21015600007)";
- con prot. n.0029668 del. 31/01/2023 INVITALIA ha reso noto il provvedimento di aggiudicazione della gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 nonché, se del caso, dell'art. 145 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici finanziata dall'Unione europea - Next Generation EU - Attuazione della linea progettuale Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore", Investimento 2.2 "Piani Urbani Integrati, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1, il Sub-lotto Prestazionale 3 del Cluster AQ2 - TORINO-MILANO , assegnando la realizzazione dei lavori del progetto oggetto della presente al CONSORZIO

STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in Milano (MI), Via Giosue Carducci 32, Partita IVA n. 08187140960, in persona del Legale Rappresentante Sergio Zerbini;

- che la procedura di cui sopra, in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli interventi è stata articolata in 7 (sette) lotti geografici, ogni Lotto Geografico è a sua volta, stato suddiviso in uno o più sub-lotti prestazionali aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni e che il progetto in oggetto ricade nel lotto geografico 01 (Milano-Torino) e nel sub-lotto prestazionale 03 (Lavori) al quale è stato assegnato il seguente CIG Master: 9424866D74;
- che il CIG derivato richiesto dal Comune di Corsico per i lavori di attuazione del progetto denominato “PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI- COME IN” (CUP: G59J21015600007) è il seguente: 9814012AE5;
- con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 09/05/2023, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art.26 comma 6b e successive modificazioni viene affidato il servizio di verifica del progetto definitivo - esecutivo alla società CONTECO Check Srl, con sede In Via Sansovino 4, 20133 Milano (Italia) - P. IVA 11203280158;
- che il Comune di Corsico, in qualità di soggetto attuatore del progetto denominato “PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI- COME IN” (CUP: G59J21015600007) con l’emissione del provvedimento di aggiudicazione prot. n.0029668 del. 31/01/2023 ha rispettato la Milestone prevista del 30/07/2023;
- la stipula dell’Accordo Quadro, tra Invitalia e l’Operatore Economico trasmesso al Comune di Corsico con protocollo generale n. 29002 del 24/10/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 23/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo;
- in data 29/11/2023 è stato sottoscritto l’O.D.A., con il numero protocollo 35582, tra il Comune di Corsico e il Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl, con sede legale in Milano (MI) via Giosuè Carducci n. 32, per i lavori afferenti progetto PNRR CUP G59J21015600007;
- con Determinazione Dirigenziale n. 916 del 30/11/2023 è stata approvata l’autorizzazione a contrarre tramite O.D.A. con il CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in Milano (MI), Via Giosuè Carducci 32, Partita IVA n. 08187140960, per l’attuazione dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 916 del 30/11/2023 avente ad oggetto “Interventi di riqualificazione parchi urbani - PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN CUP G59J21015600007 CIG 9814012AE5 - Accordo quadro A22 sub Lotto prestazionale 3 affidamento lavori tramite Invitalia SPA - determina a contrarre tramite O.D.A. e assunzione impegni di spesa” viene determinato il quadro economico e nominati gli assistenti al RUP Arch. Marzia Sgro nelle persone della dott.sa Valeria Assero e sig.ra Gabriella Mazzone, dipendenti assegnate al Settore 2 Tecnico;
- con Protocollo n. 2242 del 19/01/2024 è stato trasmesso il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del Progetto denominato “Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 per interventi riqualificazione parchi urbani - progetto e proposte come in Città Metropolitana di Milano n. 851342930532811802 finanziato dall’Unione Europea mediante progetto PNRR M5C212.2” CUP n. G59J21015600007;
- con Determina Dirigenziale n. 81 del 07/02/2024 viene autorizzata l’Impresa Consorzio Stabile A.LPI. S.c.a.r.l., aggiudicataria del contratto di cui all’intervento “PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI- COME IN” (CUP: G59J21015600007)”, a procedere al sub - appalto con l’impresa Impregeo s.r.l. con sede legale in via Lecco 22 - 20026 Erba (CO) P.IVA 03841800133 come da contratto inerente ad opere stradali, drenaggi e fognature a partire indicativamente dal 01/02/2024;

- con nota numero protocollo 7336 del 05/03/2024 conservato agli atti della Stazione Appaltante il RUP, Arch. Marzia Sgro', inoltrava comunicazione in merito all'intenzione di instaurare un Collegio Consultivo Tecnico in un numero minimo di 3 componenti ad un massimo di 5, nei tempi, forme e modi previsti dal D.lgs. n. 21 del 2021 per la rapida risoluzione delle controversie o delle eventuali dispute tecniche suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto per il progetto CUP n. G59J21015600007;
- con Determina Dirigenziale n. 206 del 18/03/2024 viene autorizzata l'Impresa Consorzio Stabile A.LPI. S.c.a.r.l., aggiudicataria del contratto di cui all'intervento "PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI-COME IN" (CUP: G59J21015600007)", a procedere alla mera presa d'atto alla richiesta di sub - appalto con la società ACM Srl Società unipersonale con sede legale in via Pitagora, 16 - 20082 Binasco (MI) P.IVA 06080720961 come da contratto inerente ad opere stradali (fresature e scarifiche asfalti) a partire, indicativamente, dal 04/03/2024 per un importo complessivo presunto pari ad Euro 25.000,00 comprensivo del 3% di oneri di sicurezza;
- il contratto d'appalto specifico è stato sottoscritto dalle parti Comune di Corsico in qualità di soggetto attuatore e l'Appaltatore agli atti del Comune di Corsico con Repertorio n. 14518 del 28 marzo 2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 09/04/2024 è stata concessa l'anticipazione contrattuale all'impresa esecutrice delle opere CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 397 del 09/05/2024 con oggetto: "Interventi di riqualificazione parchi urbani - Piani Integrati M5C2 - Investimento 2.2. - Progetto e proposte come in CUP G59J21015600007 CIG: 9814012AE5 - Accordo quadro AQ2 sub lotto prestazionale 3 - rettifica quadro economico approvato con determina n. 916 del 30/11/2023", subisce modifica il quadro economico del progetto.
- con la già richiamata Determinazione Dirigenziale n. 397 del 09/05/2024 l'Arch. Marzia Sgro, RUP designato per l'appalto in oggetto, rassegna le proprie dimissioni e, pertanto, con la stessa determinazione dirigenziale subentra come Responsabile unico del Procedimento l'Ing. Daniela Sergio Dirigente del settore 2 Tecnico, nominando contestualmente quale ulteriore collaboratore del team già designato il dott. Paolo Gentile; pertanto, i collaboratori del RUP, a cui verrà assegnato e ripartito il relativo incentivo tecnico, risultano essere i seguenti dipendenti del settore 2 Tecnico: per parte amministrativa Dott.ssa Valeria Assero funzionario amministrativo presso servizio Lavori Pubblici, Sig.ra Gabriella Mazzone istruttore amministrativo presso il servizio Tutela Ambientale e come componente tecnica il Dott. Paolo Gentile funzionario con elevata qualificazione presso il servizio Tutela Ambientale del Settore 2 Tecnico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 24/04/2024, al fine di ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 21 del 2021 veniva individuato e nominato l'arch. Gian Carlo Petani come componente esperto per il Collegio Consultivo Tecnico del Soggetto Attuatore Comune di Corsico in quanto professionista in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il relativo incarico tecnico;
- il Comune di Corsico in quanto soggetto Attuatore del Progetto indice la prima riunione costitutiva del Collegio Consultivo Tecnico che si svolge il 05/07/2024 con modalità da remoto registrata con verbale numero protocollo 25423 del 21/08/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 755 del 04/09/2024 si dà atto della costituzione di fatto del Collegio Consultivo Tecnico con contestuale accettazione dell'incarico di Presidente dello stesso da parte del Dott. Roberto Biancato professionista in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il relativo incarico con specializzazione di tipo giuridico - amministrativo. Durante la suddetta riunione, come previsto dalla normativa, è stabilito il compenso spettante ai membri del CCT. Tale importo è stato calcolato in linea con quanto stabilito dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 30 del

10/05/2024. Il verbale prot.n. 25423 viene sottoscritto da tutti i componenti per accettazione e allegato alla determinazione di approvazione appena sopra citata;

- con Determina Dirigenziale n. 1213 del 20/12/2024 l'Impresa CONSORZIO A.LP.I. SCARL, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., viene autorizzata al subappalto delle lavorazioni previste nel progetto in oggetto, fino alla concorrenza dell'importo complessivo presunto per le lavorazioni previste nel progetto a misura del contratto di subappalto che ammonta a € 146.892,55 di cui € 55.819,17 per costo della manodopera e € 4.406,77 per oneri di sicurezza a favore dell'Impresa TEKNA SRL, con sede legale in Besana Brianza, via Santa Caterina, 11 codice fiscale e partita IVA 12406350962;
- con Determina Dirigenziale n. 137 del 18/02/2025 Progetto Pnrr Denominato Piani Integrati M5c2 - Investimento 2.2 Interventi Di Riqualificazione Parchi Urbani - Progetto E Proposte Come In Città Metropolitana Milano Cig Master (Accordo Quadro): 9424866d74 Cig Derivato (Contratto Specifico): 9814012ae5 - Cup: G59j21015600007 - Autorizzazione Al Subappalto All'impresa Accurli Srl P. Iva N 06827740967;
- con Determina n. 167 del 25/02/2025 l'approvazione del secondo verbale del Collegio Consultivo Tecnico riunito per l'informativa sulla perizia di variante da svolgersi;
- con Determina Dirigenziale n. 246 del 13/03/2025 Progetto Pnrr Denominato Piani Integrati M5c2 - Investimento 2.2 Interventi Di Riqualificazione Parchi Urbani - Progetto E Proposte Come In Città Metropolitana Milano Cig Master (Accordo Quadro): 9424866d74 Cig Derivato (Contratto Specifico): 9814012ae5 - Cup: G59j21015600007 - Autorizzazione Al Subappalto All'impresa Tekna P. Iva N. 12406350962 integrazione contratto ;
- con Determina Dirigenziale n. 296 del 31/03/2025 veniva approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e il relativo certificato di pagamento a favore dell'Impresa Consorzio Stabile A.LP.I. SCARL.;
- con Determina Dirigenziale n. 451 del 14/05/2025 Progetto Pnrr Denominato Piani Integrati M5c2 - Investimento 2.2 Interventi Di Riqualificazione Parchi Urbani - Progetto E Proposte Come In Città Metropolitana Milano Cig Master (Accordo Quadro): 9424866d74 Cig Derivato (Contratto Specifico): 9814012ae5 - Cup: G59j21015600007 - Autorizzazione Al Subappalto All'impresa Creattiva p.iva n. 10716340962 & Ba-rent P. Iva N 11813620967;
- con Determina Dirigenziale n. 509 del 27/05/2025 Progetto Pnrr Denominato Piani Integrati M5c2 - Investimento 2.2 Interventi Di Riqualificazione Parchi Urbani - Progetto E Proposte Come In Città Metropolitana Milano Cig Master (Accordo Quadro): 9424866d74 Cig Derivato (Contratto Specifico): 9814012ae5 - Cup: G59j21015600007 - Autorizzazione Al Subappalto All'impresa Didonè srl P. Iva N. 3918450960;
- con Determina Dirigenziale n. 535 del 04/06/2025 Progetto Pnrr Denominato Piani Integrati M5c2 - Investimento 2.2 Interventi Di Riqualificazione Parchi Urbani - Progetto E Proposte Come In Città Metropolitana Milano Cig Master (Accordo Quadro): 9424866d74 Cig Derivato (Contratto Specifico): 9814012ae5 - Cup: G59j21015600007 - Autorizzazione Al Subappalto All'impresa Creattiva Cooperativa Sociale srl P. Iva N. 10716340962;
- con Determina Dirigenziale n. 848 del 13/08/2025 Progetto Pnrr Denominato Piani Integrati M5c2 - Investimento 2.2 Interventi Di Riqualificazione Parchi Urbani - Progetto E Proposte Come In Città Metropolitana Milano Cig Master (Accordo Quadro): 9424866d74 Cig Derivato (Contratto Specifico): 9814012ae5 - Cup: G59j21015600007 - Autorizzazione integrativa al Subappalto all'impresa Creattiva Cooperativa Sociale srl P. Iva N. 10716340962

VERIFICATO CHE:

- Il Direttore dei Lavori, arch. Giovanna Carbonara, ha predisposto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 per le lavorazioni eseguite fino al 31/07/2025;
- il RUP, arch. Marina Maggiulli, ha predisposto il Certificato di Pagamento n. 3 attestante il

diritto del creditore alla liquidazione della somma, al netto delle ritenute contrattuali e dei precedenti acconti, di € 837.649,73 comprensivo di IVA al 10% per un totale di € 921.414,70;

DATO ATTO che l'impresa ha sottoscritto la contabilità allegata alla presente composta da:

- STATO AVANZAMENTO LAVORI N°3: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA;
- STATO AVANZAMENTO LAVORI N°3 LIBRETTO DELLE MISURE: PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA ;
- STATO AVANZAMENTO LAVORI N°3 REGISTRO DI CONTABILITA' PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°3 EMESSO DAL RUP;

RICHIAMATA:

- la Determina Dirigenziale n. 916 del 30/11/2023 con la quale si determinava l'approvazione dell'O.D.A. sottoscritto in data 29/11/2023 con Numero Protocollo 32582 del 29/11/2023 tra Comune di Corsico e CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in Milano (MI), Via Giosue Carducci 32, per i lavori di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO E PROPOSTE COME IN " CUP: G59J21015600007 - CIG: 9814012AE5" e venivano assunti i relativi impegni di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL punto 5.1 del principio di contabilità finanziaria potenziata;
- che con Determina Dirigenziale n. 397 del 09/05/2024 veniva rettificato il Quadro Economico approvato con D.D. n. 916 del 30/11/2023;
- la determina di approvazione di perizia di variante n. 246 del 13/03/2025 in cui veniva aggiornato e integrato il quadro economico precedentemente approvato;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario triennio 2025-2026-2027" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2024 ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario (P.E.G) 2025/2026/2027 ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13/2/2024 ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 (P.I.A.O.)";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/7/2024 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 (P.I.A.O.)";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 25/9/2024 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 (P.I.A.O.)";

DATO ATTO che:

- al presente appalto è stato assegnato il codice CIG N. 9814012AE5;
- al progetto è stato attribuito il codice CUP N. G59J21015600007;
- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Marina Maggiulli Dirigente del Settore 3_Servizi Tecnici del Comune di Corsico;
- non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente e RUP situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario triennio 2025-2026-2027” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2024 ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario (P.E.G) 2025/2026/2027 ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/03/2025 ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 (PIAO)”;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare la documentazione contabile afferente al SAL 3, quindi, il Libretto delle Misure, Registro Contabilità, Stato Avanzamento lavori n.3 emessi dal Direttore Lavori e Certificato di Pagamento n.3 emesso dal RUP allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale relativa al PROGETTO PIANI INTEGRATI - M5C2- INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN CITTA' METROPOLITANA MILANO - CUP G59J21015600007;
3. di approvare il Certificato di Pagamento relativo al SAL 3, predisposto dal RUP, attestante il diritto del creditore alla liquidazione della somma, al netto delle ritenute per infortuni, di € 837.649,73, oltre l' IVA al 10% pari a € 83.764,97 per un totale complessivo di € 921.414,70;
4. di dare atto che gli importi necessari alla liquidazione del SAL 3 sono stati impegnati con Determinazione n. 916 DEL 30/11/2023 sul capitolo 2080102000 con descrizione: “PNRR PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN - CITTA METROPOLITANA (MI)” reimputati con numero impegno 776/2025;
5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo pretorio on - line e sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente;

Sottoscritta dal Dirigente
(MAGGIULLI MARINA)
con firma digitale